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sinopsis 
La creación de un plan de construcciones nue-
vas y remodelación de las antiguas en el dique 
de la Armada Nacional, se aprovechó para rea-
lizar toda una serie de instalaciones necesa-
rias de servicio para el personal c iv i l de dicha 
organización. 
Para ello, y dado que la superficie disponible 
era muy l imitada, se recurrió a: demolición de 
antiguos edif icios, construyendo otros nuevos 
más acordes con las necesidades actuales, y 
ampliación del número de plantas en las edifi-
caciones existentes. 
Para la ampliación del comedor, vestuarios y 
servicios del personal civ i l se ha util izado un 
viejo edif icio, en el que se sustituyó la cu-
bierta por un forjado de losas huecas, prefa-
bricadas, de hormigón armado. La planta alta 
así formada se cubrió con bóvedas autoportan-
tes, también prefabricadas, de cerámica, cuyos 
tímpanos se realizaron a base de hormigón ar-
mado. 
La Oficina de Relaciones Laborales ocupa un 
recinto circular, con muros de bloques de hor-
migón que soportan la cúpula de cerámica con 
la que se cubre. 
El empleo de procedimientos constructivos ra-
cionalizados y la uti l ización de importantes me-
dios auxiliares condujo a una realización su-
mamente precisa, rápida y económica, en la 
que se conjugan la prefabricación de elemen-
tos en serie, a pie de obra, con el sistema 
de construcción tradicional. 
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En el dique de la Armada Nacio-
nal trabajan 350 empleados civi-
les que necesitaban, urgente-
mente, toda una serie de insta-
laciones de servicio. Estaban tan 
mal atendidos, por no disponer 
de locales apropiados, que inclu-
so el almuerzo se servía en lu-
gares improvisados, a todas lu-
ces inadecuados. Cuando se creó 
un vasto plan para construccio-
nes nuevas y remodelación de 
losas huecas 
prefabricadas 
pcrtpictiva Losa tipo L2. 
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las existentes, se pensó 
en dar primacía a este 
problema, por lo que las 
obras del comedor, ves-
tuario y servicios para 
dicha plantil la de traba-
jadores ocuparon un lu-
gar primordial dentro del 
plan. 
Las superficies existen-
tes para construcciones 
de nueva planta eran 
muy l imitadas, lo cual 
obligó a buscar diversas 
soluciones para resolver 
el problema. Fue preciso 
basar el planeamiento en 
la renovación, demolien-
do antiguos edificios, 
para construir otros mo-
dernos, mejor adaptados 
a las necesidades actua-
les y con mayor aprove-
chamiento del espacio 
disponible. Otro sistema 
consist ió en aumentar el 
número de plantas de 
las construcciones ante-
riores. En ambos casos 
se conseguía aprovechar 
exactamente la superfi-
cie en planta ya utilizada 
con anterioridad. 
Uno de estos edificios 
antiguos se eligió para 
la ampliación que se ne-
cesitaba. Es una cons-
trucción que data de 
fines del siglo pasado; 
está rodeada perimetral-
mente de pesados mu-
ros de piedra, que lle-
gan incluso a cubrir bue-
na parte del contorno de 
la planta alta. La facha-
da oeste l imita con te-
rrenos de otra propie-
dad, a la que se pudo 
expropiar, una vez co-
menzadas las obras, una 
franja longitudinal de 13 
metros de anchura, que 
fue un gran alivio para 
el desenvolvimiento del 
edif icio. 
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La planta baja estaba ocupada por la Oficina de Relaciones Laborales, la cual siguió funcionan-
do en este lugar hasta que se construyó un local especialmente adecuado para ella. La cu-
bierta antigua, constituida por una serie de cerchas, fue sustituida por un forjado de hormigón 
armado, tomándose este nivel como base general para la nueva planta. Dicho forjado se realizó 
mediante losas huecas prefabricadas, construidas a pie de obra, en la calle pavimentada exis-
tente al borde del edificio. Los encofrados para realizar estas piezas eran unos moldes toscos, 
fabricados con tablones de pino Brasil y equipados con unas guías metálicas para evitar su 
deformación. El acabado de la cara vista de las distintas piezas se consiguió con el mismo tipo 
de encofrado, pero recubierto de papel para facilitar el despegue al día siguiente de hormigonar. 
Al colocarse las losas en obra quedaron unas juntas que se rellenaron con mortero de cemen-
to, gravilla y arena, lográndose así la continuidad de las piezas por el efecto de cuña, que ade-
más permitía absorber los esfuerzos cortantes. El monolitismo de todas estas piezas se com-
pletó con el hormigonado de las vigas de borde y de las carreras de asiento. Este procedimiento 
de prefabricación y puesta en obra ofreció grandes posibilidades en cuanto a libertad de movi-
mientos debajo de los forjados, ya que no necesitaban apuntalamientos. 
La planta así construida se cubrió con bóvedas autoportantes, prefabricadas, de cerámica, rea-
lizadas a pie de obra en terrenos de la propiedad vecina que pudieron ser ocupados para este 
fin. Las piezas están moduladas de forma que a cada una le corresponden tres losas del for-
jado inferior. Tienen 13 m de luz total, 1 m de flecha y un peso aproximado de 6 t, coincidien-
do su espesor con el del ladrillo con el que fueron realizadas, es decir: 5 cm. Los tímpanos de 
las bóvedas, distanciados 11 m, no son cerámicos, sino de hormigón armado. Van provistos de 
cuatro ganchos anclados a las armaduras antes del fraguado, que sirven para levantar la pieza 
del lugar donde se fabrica y colocarla posteriormente en el sitio definitivo. Los tímpanos van 
apoyados sobre cuatro pilares por intermedio de una lámina de goma, a la que, previamente, 
se le habían practicado los orificios correspondientes para permitir el paso de las barras de 
anclaje de los pilares y el del tubo de las conducciones eléctricas, colocado antes del hormi-
gonado de dichos pilares. 
Para facilitar el trabajo de prefabricación de estos elementos constructivos se hizo una bóveda-
molde, de material cerámico, con cimbras deslizantes. Se obtuvo así una pieza de ladrillo que 
se alisó con arena y portland, evitando puntos angulosos para no dificultar el despegue al des-
vigas 
de borde 
^ ^ ^ ^ 
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encofrar. Por esta mis- Ojl armaduras 
ma razón se inclinaron ^ ¡ I ^ de tímpanos 
ligeramente las vigas de ' 
borde. Mediante esta bó-
veda-molde se efectuó el 
encofrado interior y ex-
terior de los tímpanos 
de las bóvedas definiti-
vas. Las caras interiores 
se separaron 5 cm de la 
bóveda - molde, cubrién-
dolas con chapa para 
que, en la maniobra de 
elevación, cayera el en-
cofrado interior sin difi-
cultad, conjuntamente 
con la chapa colocada 
en el borde. 
Una vez colocadas todas 
las bóvedas en su posi-
ción definitiva, se dobla-
ron los hierros de ancla-
je de los pilares y las 
varillas de las vigas de 
borde para darles conti-
nuidad a las láminas ad-
yacentes. Asimismo se 
colocó una malla elec-
trosoldada, de 3 x 15 x 
X 15 mm, que fue recu-
bierta con una capa de 
mortero de cemento, 
arena y gravilla, cuidán-
dose su curado poste-
rior. Finalmente, los ele-
mentos se terminaron 
con dos manos de pin-
tura blanca al cemento. 
La instalación eléctrica 
de la nueva planta se 
resolvió con un sistema 
de cables que, yendo por 
ios tubos colocados den-
tro de los pilares, aflo-
ran por la parte superior 
de los mismos. Después 
se llevan horizontalmen-
te a través de la sepa-
ración entre los espa-
cios de las bóvedas, pa-
ra, por último, embutirse 
en las cajas ya previstas. 
Los tubos que portan los 
cables para la instalación eléctrica de la planta inferior se condujeron por las losas huecas 
prefabricadas. En la cara inferior de las mismas, que se corresponden con el cielorraso de 
la planta, se colocaron las luminarias correspondientes. 
La calefacción de los locales se obtiene mediante radiadores de agua caliente, cuyas cañe-
rías se dejaron vistas, al igual que las de agua fría y caliente de la instalación sanitaria. 
armaduras 
de bóvedas 
93 
 
 
 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
 
 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es
AUCOO TB-IOCLA detalle de alero 
de las bóvedas 
T 
¡BfXCf^^L/yoo (-\>iC«QA. 
'MT >a_o 
cT l « A . » O Q . C > « -
Para todas las obras se pudo disponer 
de una grúa montada sobre orugas, con 
una pluma de 18 m de longitud y capa-
cidad de 6.000 kg. Esta pluma pertenecía 
al parque de maquinaria del Arsenal y 
se empleaba habitualmente en la repa-
ración de barcos. Dado que la forma en 
que estaban programados los trabajos 
en el dique dejaba momentos libres a 
la grúa, se pensó en su utilización por 
el ahorro considerable que esto suponía, 
toda vez que, además, se empleaba el 
mismo personal que la manejaba nor-
malmente y sin interrumpir las activida-
des usuales para las que estaba desti-
nada. Se convirtió en un importante ele-
mento para elevar y colocar en obra las 
piezas prefabricadas hasta ahora rese-
ñadas y, sobre todo, para la cúpula de 
la Oficina de Relaciones Laborales. 
Para esta Oficina se construyó un local 
circular, con muros formados por blo-
ques de hormigón asentados directa-
mente sobre un pavimento del mismo 
material. Se realizó lo suficientemente 
resistente para que fuese capaz de soportar el 
cupular de cerámica, que supone una carga de 
tro y 40 cm de flecha. Para construirla se utili 
de agua, situado en un lugar próximo a la cons 
hormigón armado realizada con arena mojada y 
rámica presenta un lucernario que fue sugeri 
zona, el acceso al tanque. Uno de los sectores, 
tapa, quedó sin terminar, cubriéndose, posteri 
plazamiento definitivo. 
peso propio del muro más el de la cubierta 
unos 200 kp/m. Esta cúpula tiene 8 m de diáme-
zó un encofrado que es la tapa de un tanque 
trucción. Esta tapa es, a su vez, una pieza de 
compactada como encofrado. La cúpula de ce-
do por la propia tapa, al llevar ésta, en la misma 
el correspondiente al lugar del flotador de la 
ormente, una vez colocada la cúpula en su em-
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Los ladrillos que sirvieron para la construcción de la cúpula se colocaron trabados, siguiendo 
el sentido de generación de la misma. Cada dos hiladas se interpuso una varilla de 6 mm, a 
modo de estribos, que seguían las juntas de despiece de los ladrillos. El empuje se resolvió con 
una viga de hormigón armado cuya altura coincide con el espesor del ladrillo, en la que se deja-
ron seis ganchos para facilitar la elevación de la cúpula. Una vez colocada ésta en obra, se 
cubrió con chapa plegada, la cual, a su vez, fue protegida con una capa de mortero de ce-
mento de 2 cm de espesor. También se colocó una capa aislante de placas de poliestireno 
expandido, y se protegió con tejas de 3 cm de espesor. 
Finalizado este local se trasladó a él la Oficina de Relaciones Laborales, situada hasta enton-
ces en la planta baja del otro edificio. En el lugar que dejó libre se dispusieron los vestuarios 
y servicios para el personal civil del Arsenal de la Armada. 
Los procedimientos constructivos empleados en estas obras reportaron una serie de importan-
tes experiencias y ventajas. Por ejemplo, con la prefabricación in situ de las piezas se elimi-
naron los encofrados en obra y el transporte de las mismas, repercutiendo en un considerable 
ahorro. El plan de obra, gracias a la utilización de estos elementos, se pudo hacer mucho más 
preciso, con unos diagramas flexibles que permitieron simultanear muchas especificaciones 
Esta mayor planificación, unida a una mejor supervisión, dio lugar a que las dosificaciones del 
hormigón resultaran sumamente precisas, ahorrándose material al poderse considerar tensio-
nes admisibles de valor más alto que lo normal. Toda esta organización contribuyó a un rápido 
adiestramiento del personal no acostumbrado a este tipo de realizaciones, ya que las distin-
tas operaciones pudieron reducirse a movimientos elementales y repetidos. 
Con estos procedimientos se buscó relacionar la prefabricación de elementos en serie a pie 
de obra, con el sistema tradicional de construcción. 
resume 
Nouvelles installatíons pour I'arse-
nal de la flotte nationale - Républi-
que argentine 
Mario Kalemkerian, architecte 
Collaborateur: E, Tai-oco, Ing. 
La création d'un plan de nouvelles construc-
tlons et de remodelage des anciennes dans 
le dock de la Flotte Nationale argentine a 
serví a la réalisatíon de toute une serie 
d'instaliations nécessaires de service pour 
le personnel c iv i l de cette organisation. 
Pour cela, et étant donné que la surface 
disponible était tres l imi tée, on a eu re-
cours á la démolit ion des anciens bátiments 
et a la construction d'autres nouveaux plus 
conformes aux besoins actuéis, et a l'aug-
mentation du nombre de niveaux des báti-
ments existants. 
Pour l'agrandissement du réfectoire, vestiai-
res et services du personnel civ i l on a 
ut i l isé un v ie i l immeuble, dont la couver-
ture a été remplacée par un hourdis creux, 
préfabríqué, en béton armé. Le niveau supé-
rieur ainsi constitué a été couvert de voQtes 
auto-portantes, également préfabriquées, de 
céramíque, dont les t /mpans ont été exécu-
tés en béton armé. 
Le bureau des Relations Techniques occupe 
un local circulaire, dont les murs en blocs 
de béton supportent la coupole de céramí-
que qui couvre ce bureau. 
L'emploi de procedes constructifs rationa-
lisés et l 'utí l isat ion d'importans moyens 
auxiliaires a conduit a une réalisation ex-
trémement precise, rapide et économique, 
dans laquelle sont conjugues la préfabrica-
tion d'éíéments en serie, a pied d'oeuvre, 
et le systéme de construction traditionnelie. 
s u m m a r y 
New installatíons for the National 
Navy - Republic of Argentina 
Mario Kalemkerian, architect 
Collaborator: E. Taroco, ing. 
At the design of a project for remodelling 
the oíd building and constructin new ones 
at the dock of the National Navy of Argen-
t ina, several additions were introduced to 
provide the civi l staff wíth necessary ins-
tallatíons. 
In view of the fact that the available space 
was quite restricted, the work was carried 
out in the following way: démolit ion of oíd 
buildings, construction of new ones to meet 
the present requirements and increase of 
the number of storeys in the already exist-
ing buildings. 
For the enlargement of the dining room, 
wardrobes and other service sections of the 
c iv i l staff, one of the oíd buildings has 
been used, where the roof was replaced by 
a prefabricated hollow floor of reinforced 
concrete. The thus formed upped floor was 
covered wíth self-supporting, also prefabri-
cated terracotta vaults, the cores of whích 
are of reinforced concrete. 
The Labour Relations Office occupies a 
circular shaped área wíth walls of concrete 
blocks that support the terracotta dome. 
Thanks to the use of rationalized construc-
t ion procedures and to the use of ímportant 
auxilíary means, the work was carried out 
in a precise, rapid and economical manner, 
by mixíng members that were prefabricated 
in series on the site wíth the traditíonal 
construction system. 
zusammenffassung 
Neue aniagen der Nationalen 
Kriegsflotte - Argentinien 
Mario Kalemkerian, Architekt 
Mitarbeiter: E. Taroco, Ing. 
Bei dem Entwurf für den Umbau der alteren 
Gebáude und für die Konstruktion neuer 
Bauten, an dem Dock der Nationalen Kriegs-
flotte, wurden gleichzeitig zusatziiche, für 
das Zivilpersonal erforderliche Aniagen mit 
in Betracht genommen. 
Da die verfügbare Gesamtfiáche verháltnis-
mássig begrenzt war, wurde die Arbeit fol-
genderweise ausgeführt: Abtrag der alteren 
Gebáude, Konstruktion neuerer Bauten, die 
den gegenwartigen Bedürfnissen entsprechen 
sollen, und zuletzt Vermehrung der bereits 
exístierenden Stockwerke. 
Für den Ausbau des Speisesaals und Gar-
deroben wurde das alte Gebáude ausgentzt, 
dessen Dach durch eine vorgefertigte Hohl-
kórperdecke aus Stahlbeton ersetzt wurde. 
Die hierbei entstandene Oberetage wurde 
mit salbsttragenden, auch vorgefertigten, 
Terracottagewolben versehen, deren Bogen-
felder aus Stahlbeton sínd. 
Das Arbeitsamt nimmt ein kreisformiges 
Gebiet eín, mit aus Betonblocken bestehen-
den Mauern, die das Kuppelgewólbe tragen. 
Indem rationelle Baumethoden und bedeuten-
de Hi l fsmit tel gebraucht wurden, konnte die 
Arbeit in einer exakten, schnellen und óko-
nomischen Weise ausgeführt werden, ín der 
sích in Serie und auf dem Bau vorgefertigte 
Teile mit dem traditionellen Bausystem 
mischen. 
95 
 
 
 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
 
 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es
